
IV. Quartal I. Quartal II. Quartal III. Quartal

2023

Projektsteuerung

Grunderwerb

Grassinger Emrich

Rahmenplanung

Bürgerbeteiligung

Von Angerer

Architekten

Bebauungsplan 

Kübert

Landschaftsarchitekten

Rahmenplanung
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Notarielle

Beurkundung

Februar 2024

Beauftragung

Sondierung

Altlasten/

Boden 

IV. Quartal

Ausschreibung

erste Grundstücks

vergabe

 Konzeptausarbeitung 

Durchführung 1. Grundstücksvergabe  Grundstücks

vergabe 

Vorbereitung zur Ausschreibung erster

Grundstücksvergabe (Konzeptvergabe)

Grunderwerbsverhandlungen Fläche 1

Erarbeitung Mobilitätskonzept 

Grunderwerbsverhandlungen Fläche 2

Aktualisierung

Verkehrswertgutachten

Notarielle

Beurkundung 

Februar 2024

Erarbeitung Energiekonzept 

Beauftragung 

Energiekonzept

2024

I. Quartal II. Quartal III: Quartal IV. Quartal

2025

I. Quartal II. Quartal III: Quartal IV. Quartal

2026

Satzung

 B-Plan 

Baubeginn
Bauge-

nehmigung Vorbereitung + Bauantrag + Baugenehmigung 1. BA

Erarbeitung Gewässerentwicklungskonzept)

Sondierung der Bestandsunterlagen 

Analysen/ Gutachen/

Untersuchungen

Vertragsverhandlungen mit Gemeinde

 (Grunderwerb + städtebaulicher Vertrag)

Kaufvertrag /

Städtebaulicher

Vertrag

Durchführung 2. Grundstücksvergabe 

Grundstücks

vergabe 

Vorbereitung zur Ausschreibung zweiter

Grundstücksvergabe (Konzeptvergabe)

Vertragsverhandlungen mit Gemeinde

 (Grunderwerb + städtebaulicher Vertrag)

Kaufvertrag /

Städtebaulicher

Vertrag

Vorstellung

Christkindl-

markt 

Vorbereitung + Bauantrag 2. BA

Flora-/Fauna Analyse, saP 

Vorbereitung Kaufvertrag Fläche 2

Scoping

Termin 

Aufstellungs-

beschluss

Bebauunsplan

Ergebnis-

präsentation 

Technische Bestandsaufnahme

Gewässerflächen 

Beauftragung

Bestands-

aufnahme 

Altlastensanierung (LFU) gemäß Sondierungsergebnis 

Billigungs-

und

Auslegungs-

beschluss  2. Auslegung, Abwägung, ggf.

Anpassung

III. Quartal

Start   

Wasser-

rechts-

verfahren

Fortschreibung Vorentwurf B-Plan +

Gutachten

Wasserrechtliches Verfahren Mühlbach 

Plan-

feststellung/

Plangenehmig

ung

Bauausführung 1. BA

Verkehrsgutachten, schalltechn. Untersuchung,

Versickerungsgutachten etc.

Grundstücksvergaben

und Ausführung

Erstellung Vorentwurf B-Plan 
1. Auslegung,

Abwägung, ggf.

Anpassung

Beschluss

Vorentwurf

Bekannt-

machung 

Informations-

veranstaltung

Bürger und

Anwohner

(Nach Bedarf)


